



# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N° 662 DEL 22/10/2013

**OGGETTO:** Legge 560/93.

**LAVORI:** Lavori urgenti per il risanamento del fabbricato sito nel Comune di Capodrise alla Via San Pasquale, n°79.

**IMPRESA:** EDILSAF S.r.l. – Via G. Verdi – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE).

**ATTO DI COTTIMO:** Rep. n. 53393 in data 07/05/2013

**CIG:** 44548599EF

## Autorizzazione alla stipula di atto aggiuntivo

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- Con propria determinazione n. 823 del 05/12/2012, sono stati affidata all'impresa EDILSAF S.r.l. con sede legale in via G. Verdi – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) -, i lavori di cui in oggetto, con l'applicazione dello stesso ribasso del 36,932% offerto in sede di gara, per un importo netto di €. 51.791,61 comprensivo di Oneri per la Sicurezza ammontanti ad €. 11.408,65, oltre IVA al 10% per €.5.179,16;
- L'ultimazione dei lavori è stata certificata il giorno 3/5/2013, così come risulta dal relativo certificato, entro il termine utile.
- L'atto di cottimo è stato stipulato in data 7/5/2013 e acquisito al repertorio dell'Ente al n.53393;
- Lo stato finale dei lavori è stato redatto in data 23/5/2013 per l'importo complessivo netto di €.67.987,02, di cui €. 12.139,03 per oneri della sicurezza, superiore al netto contrattuale in dipendenza esclusiva di misurazioni reali e della riscontrata necessità di rendere maggiormente efficaci i lavori in facciata, essendosi rinvenute zone molto più estese di superfici da risanare (la quasi totalità). Pertanto la maggiore spesa è senz'altro ammissibile a collaudo, trovando copertura nell'ambito della somma complessiva di €.95.299,35 già impegnata;
- Le variazioni rispetto al contratto sono riassumibili come di seguito:

	CONTRATTO	STATO FINALE	VARIAZIONI
Lavori netti	€. 51.791,61	€. 67.987,02	+ €. 16.195,41
di cui per Oneri della sicurezza	€. 11.408,65	€. 12.139,03	+ €. 730,38

- Con determina n. 444 del 18/7/2013 lo scrivente approvava il C.R.E redatto all'uopo dal D.L., Ing. Giuseppe di Nuzzo, in uno alla determinazione della rata di saldo in €. 67.987,02 limitandone la liquidazione all'importo di contratto di €. 51.791,61 e rinviando la liquidazione della differenza a dopo la stipula di apposito atto aggiuntivo;
- Con nota del competente ufficio prot. n. 1107 del 2/9/2013, la precitata determina 444/2013, in uno allo Stato Finale dei Lavori ed alla Relazione sul Conto Finale e Certificato di regolare Esecuzione, veniva trasmessa all'Ufficio Contratti per la stipula di apposito Atto aggiuntivo;
- Ritenuto doversi esplicitamente autorizzare a tanto il competente Ufficio Contratti;


**Tutto ciò premesso**

Visto lo Statuto

Richiamate le proprie competenze

**DETERMINA**

1. **Autorizzare** la stipula di Atto aggiuntivo, sotto la forma di scrittura privata, con l'impresa E-DILSAF S.r.l. – Via G. Verdi – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) per l'importo di €. 16.195,41 di cui €. 730,38 per oneri della sicurezza;
2. **Trasmettere** la presente determinazione agli uffici competenti.



**IL DIRIGENTE**  
( *Ing. Attilio Reggiani* )

