

Prot. N. .... /Settore Tecnico

Caserta .....

DETERMINAZIONE N° 47 DEL 11-02-2015**Oggetto:** Lavori di risanamento e riqualificazione urbanistica ed edilizia dei complessi residenziali siti in Maddaloni alla via Feudo ed alla via Matilde Serao (ex Via Napoli)

Impresa: INGEGNI S.c. a r.l.

C.I.G. 4594594AE7

**APPROVAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO DOPO AGGIUDICAZIONE****IL DIRIGENTE E R.U.P.**

- Vista la ratifica della gara effettuata con Determinazione Dirigenziale n. 486 del 31/07/2013, con la quale sono stati aggiudicati definitivamente i lavori all'A.T.I. PROXIMA EDILE S.r.l. (capogruppo) e SO.CO.RE. S.r.l. (mandante), che ha offerto il ribasso del 37,4370% sull'importo a base d'asta, e quindi per l'importo netto di € 2.763.552,51 oltre € 210.557,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e conseguentemente per un importo contrattuale di € 2.974.110,30;
- Considerato che il ribasso offerta dall'A.T.I. aggiudicataria consente una economia di € 1.653.682,30.
- Verificata la congruità del seguente Q.T.E. allegato redatto dalla Direzione Lavori trasmesso che di seguito si riporta in sintesi:


	<b>PROGETTO</b>	<b>POST - APPALTO</b>	<b>VARIAZIONI</b>
<b>COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.R.M.)</b>	€ 4.627.798,23	€ 2.974.115,93	- € 1.653.682,30
<b>SPESE TECNICHE E GENERALI</b>	€ 545.374,44	€ 545.374,44	€ -
<b>SPESE TECNICHE PIANI DI SICUREZZA</b>	€ 145.433,18	€ 145.433,18	€ -
<b>ACCANTONAMENTO E MAGGIORI ONERI</b>	€ 314,99	€ 1.753.365,52	+ € 1.753.050,53
<b>ONERI DI DISCARICA</b>	€ 4.000,00	€ 70.000,00	+ € 66.000,00
<b>IVA LAVORI</b>	€ 462.779,82	€ 297.411,59	- € 165.368,23
<b>C.T.M. + I.V.A.</b>	€ 5.785.700,66	€ 5.785.700,66	€ -

- Visto lo Statuto;
- Preso atto che non vi sono variazioni sull'importo totale dell'intervento;
- Richiamate le proprie competenze

**DETERMINA**

- 1) Approvare il Quadro Tecnico Economico riportato in premessa;
- 2) Trasmettere la presente determina alla Direzione Lavori, all'U.O. Progettazione Interventi E.R.S. per il successivo inoltro dello stesso all'A.N.A.C. nonché al S.E.F. dell'Ente

**IL DIRIGENTE DEL S.T. e R.U.P.**  
(Dot. Ing. Attilio Reggiani)

9 QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO											
OPERE	LAVORI GIÀ ESEGUITI	%IVA	PROGETTO DI COMPLETAMENTO		QUADRO COMPLESSIVO		AGGIUDICAZIONE RIAPPALTO		EVENTUALI VARIAZIONI	IMPORTO STATO FINALE/COLLAUDO	
			%IVA		1	%IVA	2	%IVA		3	4
COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.R.M.)	1.744.565,42	10%	4.627.798,23	10%	6.372.363,65	10%	2.974.115,93				
SPESA TECNICHE E GENERALI	205.592,67		545.374,44		750.967,11		545.374,44				
SPESA TECNICHE PIANI DI SICUREZZA	54.824,71		145.433,18		200.257,89		145.433,18				
ACCANTONAMENTO MAGGIORI ONERI			314,99		314,99		1.753.365,52				
ONERI DI DISCARICA	34.860,00		4.000,00		38.860,00		70.000,00				
CONDIZIONI AGGIUNTIVE											
ONERI COMPLEMENTARI							2.514.173,14				
COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.T.M.)					7.362.763,64						
I.V.A. LAVORI	174.456,54		462.779,82		637.236,37		297.411,59				
C.T.M. + I.V.A.	2.214.299,34		5.785.700,66		8.000.000,00		5.785.700,66				
COSTO TOTALE INTERVENTO					8.000.000,00						
Caserta 03/02/2015											
 it-Direttore Lavori Ing. Carmine Crisci											