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ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

D.G.R. 2312 DEL 18.12.2004
PROGETTO DI RISANAMENTO DEGLI EDIFICI
IN VIA DEL POPOLO n. 35-37-39-41 e 55

AVERSA
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CRONOPROGRAMMA

data: Luglio 2008

ELAB. n.08

Il. PROGETTISTA
(FIRMATARIO}

COPROGETTISTI:

Geometri: CARLO AGOSTI - SOSSI0 GIORDANO - DOMENICO SANSONE

{Dott.Ing. CARMINE CRISCI)

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
{Dott.Ing. ATTILIO REGGIANI}

Realizzazigne grafica; Arch. NICOLA COSTANZO

= I ACP - Via Eleuterio Ruggiero CASERTA

— tel. 0823/278411 — fax 0823/328006 —
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Allestimento del cantiare via del popolo nnas-41 sg | s | ol : ; : . : : ' T
Realizzazione deila recinzione e degk accessi al cantiere 2g 1] ) . : : ) : : : . ;
Realizzazione di imé}iantc eletirico del cantiere 29 1| ' . _ ] .
Realizzazione delfimpianto di messa a t.erra dat canlisre ig E'EE A : ; : ' ’
Allastimento di depositi, zone per Io stoccaggio del materiat e 29 Z’Ii
Allestimento di servizi san_ita'ri Idel cantiera 2g ZTI ‘
Reslizzazione di impianio idrico del cantiere 1g |zt|
Montagagio e smontzggio del panteggio metafico fisso 238g
Rimozione di scossatine, canal ot gronda, pluviali 200g
Rimozione di manto di copertwa in tegale 2114 g
Rimozione dl intonaci e rivestimenti estemi 2159
Rimozione di cls ammalorato di balconi e loggs 2igg §
Impermeabilizzazione di coperture 162 g
Posa di mante di coperfura in tegole 183 g %
Formazione intonaci esternl {industrializzati) 193 g
Rimozione di pavimenti interni 18 g
Rimozione di massetio . T 18g
Posa di pavimenti per inlerni ' 8g | RN T _ _ : . Z1§
Realizzazione di opere di iattoneria : S 191g
Tirdeggiatura di superfic esterne | 1e1g
Smobitizzo del cantiere : 6g : ST R L _ ' ] Z1E
Allestimento del cantiere via del popolo n. 55 49 : § : @
Realizzazione della recinzione édegli accessi al cantiers . g | . : : 4l
Realizzazione di impianto alattrico dal caniere B 3 ol 1'§ o . _ . Loz :
Realizzazione dellimplanio di messa a tera del cantie_ré_ L sl o . . 23,1
- Allestiento di deposit, zone per lo staccaggio dai materiah e 2g ! E
A!Iéstiinén!u_ di servizi sanitari del cantiera S . g
; Realiz_zaziqﬁé di impianto idrico del cantiere ig
. qu!agg%o e smontaggio del panteggio metallico fisso 719
. Féirho'z_io'ne di scassaling, canali di gronda, pleviali Sg
Rimoziane di intonaci e rivestiment estarmi 1740
Rimozione di coperture in cemanto amianto 330
Fosa di manto di copertura in tegole 27g
'_ Realizzazione di opere di lattoneria : 174
Ripristing di cls ammalorato di pilastri, travi, parell . bg
Formazione intonaci esterni (industrializzati) . dg -
Tintegagiatura di superlici esterne . _' e _14_ g
Tirdegpiaters di superticl inteme R Bt 7 g
Smohifizzo del cantiere : )
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