



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

**S E T T O R E   T E C N I C O**

**DETERMINAZIONE** N° 323 DEL 15-05-2013

**Oggetto:** Lavori di risanamento conservativo a Caserta via Cappuccini edifici A, B e C

**Impresa:** URANIA COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.

**Stato di Avanzamento Lavori n° 5.**

**CIG. 0252393948**

**IL DIRIGENTE**

- **Visto** il Contratto n° 53358 di Repertorio in data 22/02/2012, registrato a Caserta il 12/03/2012 al n.166, stipulato con l'Impresa URANIA COSTRUZIONI GENERALI S.r.l – Via Dei Mille n°40 – 80121 Napoli (NA), concernente i lavori in oggetto;
- **Vista** la perizia di variante approvata con Decreto Commissariale n. 25 del 21/5/2012 per il maggiore importo netto di €. 140.140,10;
- **Considerato** che soltanto il 10/4/2013 l'impresa ha perfezionato la documentazione richiesta per la stipula dell'atto di sottomissione;
- **Considerato**, altresì, che l'atto – già predisposto nella forma tradizionale cartacea – è in fase di modifica per essere adattato al nuovo procedimento in formato elettronico;
- **Ritenuto** pertanto che, a parere dello scrivente, non sussistono motivi ostativi al pagamento della rata relativa al S.A.L. n. 5 la cui liquidazione è stata già disposta con precedente determina n.278 del 23/4/2013;
- **Visto** lo Statuto;
- **Richiamate** le proprie competenze;

**DETERMINA**

1. **N.O. al pagamento** già disposto con propria determina n.278 del 23/4/2013.
2. **Trasmettere** la presente determinazione agli uffici competenti, tra cui il SA/Cont. e il S.T..

**IL DIRIGENTE**  
(*Ing. Attilio Reggiani*)