

PREMESSA:

- Con Decreto Dirigenziale n. 207 del 28/06/2012 la Regione ha assegnato all'I.A.C.P. di Caserta ulteriori € 5.000.000,00 finalizzati al *miglioramento strutturale, funzionale e tecnologico del patrimonio esistente ai sensi dell'art. 31 lett. b) e c) dalla Legge 457/78*.
- Per la Manutenzione Straordinaria Edile € 3.450.000,00 per sopperire alle richieste manutentive più urgenti derivanti da istanze di Enti istituzionali e/o da utenti;
- Con Decreto Commissariale n. 38 del 15/11/2012 è stata approvata la ripartizione dei fondi stanziati per la Manutenzione Straordinaria degli stabili, localizzando l'importo di € 200.000,00 per il Comune di Sessa Aurunca;
- Nella seduta della Commissione Tecnica ex art. 63 L. 865/71 del 15/07/2013 è stato esaminato positivamente il Progetto Preliminare relativo al presente intervento manutentivo (parere n. 6520);
- Con Decreto Commissariale n. 29 del 05/08/2013 è stato approvato il Progetto Preliminare relativo all'immobile in questione;
- La Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 141 del 05/09/2013 ha assegnato l'importo di € 200.000,00 per i lavori di Manutenzione Straordinaria di un immobile in Sessa Aurunca via Raccomandata;
- Per la realizzazione dei lavori di manutenzione relativi all'intervento in oggetto, è stato redatto il presente Progetto Esecutivo per l'importo complessivo di finanziamento ammontante ad € 200.000,00, con il seguente Q.T.E.:

IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO		€ 154.963,41
ONERI COMPLEMENTARI	SPESE TECNICHE E GENERALI	€ 9.297,80
	SPESE TECNICHE PIANI DI SICUREZZA	€ 10.847,44
	ONERI DISCARICA	€ 3.000,00
	SOMME A DISPOSIZIONE	€ 4.020,02
	S.U.A	€ 1.000,00
	A.V.C.P	€ 375,00
	PUBBLICITA'	€ 1.000,00
	COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.T.M.)	
IVA 10%		€ 15.496,34
C.T.M. + I.V.A.		€ 200.000,00
COSTO TOTALE INTERVENTO		€ 200.000,00

- Per la verifica dei massimali di costo di intervento, si è fatto riferimento al Decreto Dirigenziale n. 265 del 26/09/2012, pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Campania n. 65 del 08/10/2012 avente ad oggetto "Limiti di costo per interventi di E.R.P. sovvenzionata e agevolata".

- I prezzi unitari utilizzati per la quantificazione delle categorie dei lavori sono quelli derivanti dal Prezzario dei Lavori Pubblici in Campania 2013 approvato con delibera di Giunta Regionale n. 15 del 29/01/2013 oltre a n. 14 nuovi prezzi.
- Che il progetto esecutivo è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento in data 21/05/2014 ai sensi degli artt. 14 L.R. 03/07 e 55 del D.P.R. 207/2010; inoltre lo stesso è stato esaminato favorevolmente dalla Commissione Tecnica ex art. 63 della legge 865/71 nella seduta del 22/05/2014 con parere n. 6543 che si allega in copia.

Il Funzionario Istruttore

(Ing. Carmine Crisci)

Tanto premesso

IL DIRIGENTE

Visto l'allegato parere favorevole n. 6543 della Commissione Tecnica ex art. 63 L. 865/71 nella seduta del 22/05/2014;

Letta la relazione istruttoria;

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Visto lo Statuto;

Richiamate le proprie competenze;

PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGUENTE DECRETO

1. Approvare il progetto esecutivo dei "Lavori di Manutenzione Straordinaria nel Comune di Sessa Aurunca", per l'ammontare complessivo di finanziamento pari ad € 200.00,00 e per un importo a base d'appalto di € 154.963,41 di cui € 95.709,24 per oneri non soggetti a ribasso (sicurezza + manodopera) e con le risultanze del Q.T.E. così come riportato nella relazione istruttoria, per la cui copertura economica saranno utilizzati i fondi assegnati dalla Regione Campania con D.D. 207/2012;
2. Approvare il Q.T.E. riportato nella relazione istruttoria;
3. Trasmettere il presente Decreto unitamente al Q.T.E., al Settore EPA della Regione Campania;
4. Trasmettere il presente Decreto ai Settori competenti per i conseguenti adempimenti.

IL DIRIGENTE DEL S.T.

(Dott. Ing. Attilio Reggiani)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Alla stregua dell'Istruttoria compiuta dal Settore proponente, nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal Dirigente competente per materia:

Letta la relazione istruttoria e la proposta di Decreto del Dirigente del Settore Dott. Ing. Attilio Reggiani;

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Visto lo Statuto;

Sentito il parere del Direttore Generale.

DECRETA

1. Approvare il progetto esecutivo dei "Lavori di Manutenzione Straordinaria nel comune di Sessa Aurunca via Raccomandata", per l'ammontare complessivo di finanziamento pari ad € 200.000,00 e per un importo a base d'appalto di € 154.963,41 di cui € 95.709,24 per oneri non soggetti a ribasso (sicurezza + manodopera) e con le risultanze del Q.T.E. così come riportato nella relazione istruttoria, per la cui copertura economica saranno utilizzati i fondi assegnati dalla Regione Campania con D.D. 207/2012
2. Approvare il Q.T.E. riportato nella relazione istruttoria;
3. Trasmettere il presente Decreto unitamente al Q.T.E., al Settore EPA della Regione Campania;
4. Trasmettere il presente Decreto ai Settori competenti per i conseguenti adempimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Ernesto Toti)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Vincenzo Melone)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA

COMMISSIONE TECNICA

Legge 22/10/71 n. 865 art. 63

Parere n. 543 del 22/05/14

Oggetto: D.D. n. 207 del 28/06/2012

Lavori di Manutenzione Straordinaria nel Comune di ~~Comune~~ Sessa Aurunca
via Raccomandata
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

PREMESSA:

- Con Decreto Dirigenziale n. 207 del 28/06/2012 la Regione ha assegnato all'I.A.C.P. di Caserta ulteriori € 5.000.000,00 finalizzati al miglioramento strutturale, funzionale e tecnologico del patrimonio esistente ai sensi dell'art. 31 lett. b) e c) dalla Legge 457/78.
- Per la Manutenzione Straordinaria Edile € 3.450.000,00 per sopperire alle richieste manutentive più urgenti derivanti da istanze di Enti istituzionali e/o da utenti;
- Con Decreto Commissariale n.38 del 15/11/2012 è stata approvata – in particolare - la localizzazione dei fondi stanziati per la Manutenzione Straordinaria degli stabili, secondo la seguente ripartizione:

LOCALIZZAZIONE

a	AVERSA
b	CASAGIOVE VIA CONDOTTE
c	CASALUCE VIA POLLACK
d	CANCELLO ED ARNONE VIA CONSOLARE
e	CONCA DELLA CAMPANIA VIA V. VENETO 84
f	FRANCOLISE VIA PROV. S.ANDREA/NOCELLETO
g	GRAZZANISE VIA OBERDAN
h	MADDALONI
i	PARETE VIA 2 AGOSTO
l	PASTORANO VIA ZONA 167
m	PIEDIMONTE M.
n	PORTICO DI CASERTA VIA PARTENOPE
o	RIARDO VIA SANTA LUCIA
p	SANT'ANGELO D'ALIFE
r	SESSA AURUNCA VIA RACCOMANDATA
s	SUCCIVO

Importi
€ 200.000,00
€ 130.000,00
€ 250.000,00
€ 350.000,00
€ 150.000,00
€ 150.000,00
€ 180.000,00
€ 80.000,00
€ 340.000,00
€ 150.000,00
€ 320.000,00
€ 150.000,00
€ 280.000,00
€ 300.000,00
€ 200.000,00
€ 220.000,00
€ 3.450.000,00

- La suddetta ripartizione è stata trasmessa al Settore E.P.A. della Regione Campania con nota prot. n. 4415/S.Tec. del 28/11/2012.
- Il documento preliminare redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Attilio Reggiani, in data 02/05/2013, è stato trasmesso in pari data al progettista: con detto documento venivano definiti gli elementi progettuali quali:
 - a) Obiettivi da perseguire e strategie per il loro raggiungimento;
 - b) Esigenze e fabbisogni;

- c) Regole e norme tecniche da rispettare;
 - d) Requisiti tecnici del Progetto;
 - e) Fasi e segnalazioni dei livelli di Progettazione – ufficio incaricato – tempistica;
 - f) Livello di Progettazione – Elaborati grafici;
 - g) Stima dei costi, limiti finanziari e fonti di finanziamento.
- Il Programma di intervento manutentivo nel Comune di Sessa Aurunca(CE), riguarda il complesso in **Via Raccomandata** che risulta formato da n° 38 alloggi ai quali si accede attraverso n. 6 scale, agglomerato formato da n° 7 corpi di fabbrica, identificati con n° civico 1/13-1/14-1/15-1/16-1/17-1/18
 - La struttura portante risulta essere stata realizzata in cemento armato mentre le facciate sono rivestite con intonaco del tipo “graffiato”. Al termine del rilievo dello stato di fatto si rileva:
 - 1. Intonaco e strutture in c.a. ammalorate;
 - 2. Infiltrazioni dalla copertura;
 - Dal rilievo effettuato in loco si è ritenuto opportuno intervenire con opere di manutenzione tali da ottenere un migliore livello qualitativo dell’abitare. In particolare le opere a farsi sono le seguenti:
 - 1. rifacimento dell’intonaco in facciata e risanamento degli spigoli dei parapetti;
 - 2. posa guaine per l’impermeabilizzazione dei terrazzi e della copertura vano scala;
 - 3. sostituzione dei canali pluviali e delle scossaline;
 - 4. rifacimento massetto e pavimentazione parte di terrazzo e balcone palazzina 13;
 - Nella seduta della Commissione Tecnica ex art. 63 L. 865/71 del 15/07/2013 è stato esaminato positivamente il Progetto Preliminare relativo al presente intervento manutentivo (parere n. 6520);
 - Con Decreto Commissariale n. 29 del 05/08/2013 è stato approvato il Progetto Preliminare relativo all’immobile in questione;
 - La Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 141 del 05/09/2013 ha assegnato l’importo di € 200.000,00 per i lavori di Manutenzione Straordinaria di un immobile in Sessa Aurunca via Raccomandata;
 - A fronte di questo finanziamento il Settore Tecnico dell’Istituto ha quindi ridotto il presente progetto esecutivo dell’intervento il cui programma si attuava nelle seguenti fasi:
 - Il programma si attuerà per fasi:
 - a) appalto per lavori a misura D.Lgs. 163/06;
 - b) affidamento dei lavori alla ditta aggiudicatrice;
 - c) esecuzione dei lavori come da cronoprogramma – 90 gg naturali e consecutivi;
 - d) collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione.

Per la realizzazione dei lavori di manutenzione relativi all’intervento in oggetto, è stato redatto il presente Progetto Esecutivo per l’importo complessivo di finanziamento ammontante ad € 200.000,00, con il seguente Q.T.E.:



IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO		154.963,41
ONERI COMPLEMENTARI	SPESE TECNICHE E GENERALI	9.297,80
	SPESE TECNICHE PIANI DI SICUREZZA	10.847,44
	ONERI DISCARICA	3.000,00
	SOMME A DISPOSIZIONE	4.020,02
	S.U.A	1.000,00
	A.V.C.P	375,00
	PUBBLICITA'	1.000,00
COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.T.M.)		184.503,66
IVA LAVORI		15.496,34
C.T.M. + I.V.A.		200.000,00
COSTO TOTALE INTERVENTO		184.503,66

- Per la verifica dei massimali di costo di intervento, si è fatto riferimento al Decreto Dirigenziale n.265 del 26/09/2012, pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Campania n. 65 del 08/10/2012 avente ad oggetto "Limiti di costo per interventi di E.R.P. sovvenzionata e agevolata ". Di seguito è riportato il Q.T.E.

I prezzi unitari utilizzati per la quantificazione delle categorie dei lavori sono quelli derivanti dal Prezzario dei Lavori Pubblici in Campania 2013 approvato con delibera di Giunta Regionale n. 25 del 29/01/2013 oltre a n. 14 nuovi prezzi.

LA COMMISSIONE

- Visto il Decreto Dirigenziale del Settore E.P.A. della Regione Campania n. 207 del 28/06/2012
- Vista la legge 457/78 (art. 31);
- Visto il Decreto Commissariale n. 29 del 05/08/2013;
- Visto il parere n 6520 del 15/07/2013;
- Esaminati gli atti del progetto preliminare, completo della documentazione di rito (D.P.R. 207/2010), redatto ai sensi dell'art. 92 del D.L. n. 163 del 12/04/2006;
- Visto il Decreto Regionale di finanziamento n. 141 del 05/09/2013.

CONSIDERATO

- Che il progetto preliminare di manutenzione, (classificato come manutenzione Straordinaria L. 457/78 art. 31 lettera b), elaborato nel modo indicato in premessa, si rende necessario per il risanamento da realizzare sugli immobili di che trattasi;
- Che la copertura economica della spesa complessiva dell'intervento, ammontante ad € 184.503,66, è garantita dai fondi appostamente stanziati dalla Regione Campania.

con D.D. n. 207 del 2012 importo a base d'asta € 154.963,41 di cui € 95.709,24 per oneri non soggetti a ribasso (sicurezza + manodopera);

- Che il progetto esecutivo è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento in data 21/05/2014 ai sensi degli artt. 14 L.R. 03/07 e 55 del D.P.R. 207/2010.

Udito il Relatore:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE


Alla approvazione del Progetto Esecutivo dei Lavori di Manutenzione Straordinaria in Sessa Aurunca Via Raccomandata per l'ammontare complessivo del finanziamento di € 200.000,00 comprensivo dell'importo a base d'appalto di € 154.963,41 (di cui € 95.709,24 per oneri non soggetti a ribasso) e con le risultanze del Q.T.E. così come riportato in premessa. Per la copertura economica della somma occorrente saranno utilizzati i fondi stanziati dalla Regione Campania, con DD. 141 del 05/09/2013 nell'ambito del finanziamento assegnato con DD. 207/2012.

I COMPONENTI
(come da verbale)

IL RELATORE

IL PRESIDENTE
Commissario Straordinario
(Dott. Vincenzo Melone)

Per il Comune di Sessa Aurunca:




ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

Regione Campania: D.D. 207/2012
Progetto di manutenzione straordinaria delle opere edili per il comune di

Sessa Aurunca



PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO TECNICO ECONOMICO

(art. 42 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)

Il Progettista:
Dott. Ing. Carmine CRISCI




Il Responsabile Unico del Procedimento:

Dott. Ing. Attilio REGGIANI

Data: Febbraio 2014

ELAB. 12

QTE	Codice	Intervento		Atto Regionale	Anno	Prov.	Comune	Sub.	N° progress.
		S	M						
S M	REGIONE CAMPANIA SETTORE EDILIZIA PUBBLICA ABITATIVA Quadro Tecnico Economico per interventi di edilizia residenziale pubblica Regione Campania: D.D. 207/2012 Progetto di manutenzione straordinaria delle opere edili nel comune di Sessa Auruna (CE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA								
	1 INFORMAZIONI INERENTI LA COMPILAZIONE DEL QTE NELLE VARIE FASI								
FASI		DATA COMPILAZIONE		GENERALITA' E QUALIFICA DEL COMPILATORE			FIRMA DEL COMPILATORE		
PROGETTO PRELIMINARE		luglio 2013		Ing. Carmine Crisci					
PROGETTO DEFINITIVO									
PROGETTO ESECUTIVO		febbraio 2014		Ing. Carmine Crisci					
AGGIUDICAZIONE									
STATO FINALE									
COLLAUDO									
2 LOCALIZZAZIONE									
REGIONE: CAMPANIA			PROVINCIA: CASERTA			COMUNE: SESSA AURUNCA			
LOCALITA'/VIA RACCOMANDATA									
3 DATI DI PROGETTO									
ATTO REGIONALE DI LOCALIZZAZIONE: Decreto Dirigenziale n. 207/2012									
ENTE ATTUATORE: I.A.C.P. DI CASERTA									
DESTINAZIONE:									
UBICAZIONE INTERVENTO:									
PROGETTO DEFINITIVO				approvato con..... del					
PROGETTO ESECUTIVO				approvato con..... del					
CONCESSIONE o AUTORIZZAZIONE o D.I.A				n. del					
COSTO TOTALE (comprensivo di IVA)				EURO: €			200.000,00		
4 DATI DI FINANZIAMENTO									
PROVV. N.	DEL	EURO				LEGGE			
						dd.207/2012			

5 ARTICOLAZIONE DEI COSTI UNITARI (MASSIMALI DI COSTO)								
COSTI DI REALIZZAZIONE TECNICA	1	COSTO BASE DI REALIZZAZIONE TECNICA (c.b.m.)		€/mq	24,36	%	incr. max	
	2	CONDIZIONI TECNICHE AGGIUNTIVE	ALTEZZA VIRTUALE > 4,5 e/o MQ. LORDO/MQ. NETTO >1,2	€/mq		0,00%	12%	
			DIFFICOLTA' DI ATTREZZATURE DI CANTIERE E DI TRASPORTO MATERIALI	€/mq		0,00%	5%	
			ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH.	€/mq		0,00%	7%	
			ACCESSIBILITA' SU 20% ALLOGGI	€/mq		0,00%	3%	
			ZONA VINCOLATA (L.1497/39)	€/mq		0,00%	5%	
			EDIFICIO VINCOLATO (L.1089/39)	€/mq		0,00%	5%	
			LAVORAZIONI PARTICOLARMENTE ONEROSE	€/mq		0,00%	5%	
	TOT. 2			€/mq	0,00			
	COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA (c.r.m.)			€/mq	24,36			C.R.M. < € 378,00 (massimale regione)
ONERI COMPLEMENTARI	3	SPESE TECNICHE E GENERALI		€/mq	1,46	6,00%	15%	
		SPESE TECNICHE PER REDAZIONE PIANO SICUREZZA		€/mq	1,71	7,00%	4%	
		ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		€/mq		0,00%	10%	
		ZONA VINCOLATA (L.1497/39)		€/mq		0,00%	5%	
		EDIFICIO VINCOLATO (L.1089/39)		€/mq		0,00%	5%	
		IMPREVISTI+SICUREZZA+SMALT.AMIANTO+ACC. BONARI		€/mq	1,10	4,53%	10%	
ONERI COMPLEMENTARI TOT 3			€/mq	4,27				
COSTO TOTALE INTERVENTO (c.t.m.)			€/mq	28,63			C.T.M. < € 529,00 (massimale regione)	
							+ IVA gravante da recuperare all'interno del finanziamento	

6 DATI METRICI E PARAMETRICI DI PROGETTO								
SUP.ALLOGGI		< 46,00 mq	da 46,01 a 60,00 mq.	da 60,01 a 70,00 mq.	da 70,01 a 95,00 mq.	oltre 95,00 mq.	TOTALE	
DATI METRICI								
SESSA AURUNCA VIA RACCOMANDATA								
N. ALLOGGI					38,00		38,00	
VANI UTILI								
Superf. Utile (alloggi)					3572,00		3.572,00	
Superf. Utile (altre funzioni)								
S.n.r.	PERTINENZA ALLOGGI				1.900,00		1.900,00	
	PERTINENZA ORG. ABIT.				266,00		266,00	
Sp (Sup. parcheggi coperti)		< 45 % S.U.						700
Sc (Sup. complessiva)		$Sc = Su + Snr (all. + org. abit.) + Sp$						6.362,00

7 VERIFICA DATI METRICI E PARAMETRICI DI COLLAUDO								
SUP.ALLOGGI		< 46,00 mq	da 46,01 a 60,00 mq.	da 60,01 a 70,00 mq.	da 70,01 a 95,00 mq.	oltre 95,00 mq.	TOTALE MQ.	
DATI METRICI								
1		2	3	4	5	6	7	
N. ALLOGGI								
VANI UTILI								
Superficie Utile abitazioni								
Superficie Utile altre funzioni								
S.n.r.	PERTINENZA ALLOGGI							
	PERTINENZA ORG. ABIT.							
Sp (Sup. archeggi coperti)		< 45 % S.U.						
Sc (Sup. complessiva recupero primario e totale)		$Sc = Su + Snr (all. + org. abit.) + Sp$						0
Sc (Sup. complessiva recupero secondario)		$Sc = Su + 70\% [Snr (all.) + Sp]$						

88 RIPARTIZIONE SPESA - INCIDENZE PERCENTUALI					
	DESCRIZIONE DELLE OPERE	COSTO A PREVENTIVO (EURO)	% di prog.	COSTO A (EURO) (1)	% a cons.
	1	2	3	4	5
RECUPERO PRIMARIO	Opere provvisionali	€ 14.681,79	9,47%		
	Demolizioni	€ 14.608,42	9,43%		
	Opere per ripristini e consolidamento C.A.	€ 59.978,93	38,70%		
	Intonaci	€ 25.448,30	16,42%		
	Opere da pittore	13,369,06	8,62%		
	Coperture e opere da Laitoniere	€ 10.863,70	7,01%		
	Opere di sottofondo	€ 1.158,58	0,74%		
	Pavimenti	€ 699,61	0,45%		
	Marmi	€ 1.444,68	0,93%		
	Rivestimenti	€ 155,99	0,10%		
	Impermeabilizzazioni	€ 1.360,62	0,87%		
	Opere sradali	€ 295,30	0,19%		
	Movimenti di terra	€ 4.197,25	2,71%		
	Opere complementari, pozzetti e vasche	€ 2.282,99	1,47%		
	Impianti idrico/sanitari	€ 2.672,78	1,72%		
	Calcestruzzi	€ 292,27	0,19%		
	Impianti elettrici	€ 1.217,51	0,78%		
	Tubazioni	€ 235,62	0,15%		
		€ 141.594,34	100%		
COSTO REALIZZAZIONE TECNICA CRM (€)					

9) QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO							
OPERE	IMPORTO DI PROGETTO		IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE	EVENTUALI VARIAZIONI	IMPORTO STATO FINALE/COLLAUDO		
	1	%IVA			2	%IVA	3
COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.I.M.I.)	154.963,40	10%					
SPESE TECNICHE E GENERALI	9.297,80						
SPESSE TECNICHE PIANI DI SICUREZZA	10.847,44						
ONERI DISCARICA	3.000,00						
SOMME A DISPOSIZIONE	4.020,02						
S.U.A.	1.000,00						
A.V.C.P.	375,00						
PUBBLICITA'	1.000,00						
COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.I.M.I.)	184.503,66						
IVA LAVORI	15.496,34						
C.I.M.I. + I.V.A.	200.000,00						
COSTO TOTALE INTERVENTO	200.000,00						

Per l'approvazione il Responsabile del procedimento

10 VERIFICA DEI MASSIMALI DI COSTO (€/mq)		
FASI DI ATTUAZIONE	<u>C.R.M.</u> Sc	<u>C.T.M.</u> Sc
Progetto	24,36	29,00
Aggiudicazione		
Fine lavori		
Collaudo		

11 DATI PROCEDURALI E TEMPI				
DATI CONTRATTUALI FASI	Forma appalto	Aggiudicazione (data)	Ribasso Aumento	Inizio lavori (data)
	1	2	3	4
di PROGETTO				
EVENTUALI VARIAZIONI				
EVENTUALI VARIAZIONI				
EVENTUALI VARIAZIONI				

DICHIARAZIONI

Relative alla fase di:

- progettazione
 aggiudicazione
 variante
 ultimazione lavori
 collaudo

DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA

Il sottoscritto nato a.....

il.....e residente in.....

nella qualità di

dichiara sotto la propria responsabilità:

- che tutte le notizie fornite e i dati progettuali indicati nel presente quadro tecnico -
economico corrispondono al vero;

..... il

(la firma deve essere apposta nei modi di legge)

DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE

Il sottoscritto nato a.....

il.....e residente in.....

nella qualità di

dichiara sotto la propria responsabilità:

- che tutte le notizie fornite e i dati progettuali indicati nel presente quadro tecnico -
economico corrispondono al vero;

- di autorizzare l'Ente Regione ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative
ritenute necessarie sia in fase istruttoria che dopo l'eventuale concessione dei
contributi.

..... il

(la firma deve essere apposta nei modi di legge)

