

Orywell



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

NR. 28 DEL 09-07-2014

Ufficio proponente: DIRIGENTE SETTORE TECNICO

OGGETTO: Lotto n. 3 - Lavori di rifacimento Servizi Interni nei Comuni di Caserta, S. Nicola la Strada, Sessa Aurunca e Recale. Proposta di risoluzione dell'affidamento dei lavori in danno dell'impresa Euroimpresit di Piccolo Salvatore con sede in Casapesenna (CE) alla via Caduti sul Lavoro n. 3.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA'
SETTORE TECNICO (Ing. Attilio Reggiani) **SETTORE AMMINISTRATIVO/CONT.LE** (Avv. Ernesto Toti) **DIREZIONE GENERALE** (Avv. Ernesto Toti)

L'IMPEGNO DELLA SPESA DERIVANTE DAL PRESENTE DECRETO VIENE ASSUNTO SU CAPITOL E ARTICOL DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 20 CHE PRESENTA LA SEGUENTE SITUAZIONE CONTABILE:

NOTIZIE CONTABILI	CAP. _____ ART. _____	CAP. _____ ART. _____	CAP. _____ ART. _____
	IMP.N. _____ DEL _____	IMP.N. _____ DEL _____	IMP.N. _____ DEL _____
- Stanziamento di Bilancio	€ _____	€ _____	€ _____
- Impegni precedenti	€ _____	€ _____	€ _____
- Disponibilità	€ _____	€ _____	€ _____
- PRESENTE IMPEGNO	€ _____	€ _____	€ _____
- Disponibilità residua	€ _____	€ _____	€ _____
IL DIRETTORE GENERALE			

DA INVIARE A:

DIR	SAC	ST
-----	-----	----

L'anno 2014, il giorno 09 del mese di luglio, alle ore 10,30 nella Sede dell'Istituto alla Via E. Ruggiero, Caserta, con l'assistenza dell'avv. Ernesto Toti, Direttore Generale dell'Ente, nella funzione di Segretario.

RELAZIONE ISTRUTTORIA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Premesso:

- che con verbale in via d'urgenza in data 2 dicembre 2013 i lavori di cui all'oggetto furono consegnati alla ditta Euroimpresit di Piccolo Salvatore con sede in Casapesenna (CE) alla via Caduti sul Lavoro n. 3, già aggiudicataria degli stessi a seguito di procedura aperta, per un importo di complessivi Euro 595.406,59;
- che l'esecuzione degli stessi doveva compiersi nel termine di 365 giorni e quindi entro il giorno 1 dicembre 2014;
- che all'atto della verifica delle dichiarazioni rilasciate dall'impresa in fase di gara sono stati evidenziati problemi al "Casellario Giudiziale" che hanno rallentato l'iter procedurale;
- che, per i motivi sopra richiamati, non si è potuto procedere alla stipula del contratto di appalto a favore della predetta ditta;
- che - così come da cronoprogramma - già lo scorso 31 marzo 2014 dovevano essere ultimati nn. 49 bagni e nn. 32 cucine (compreso la sostituzione delle colonne fecali ed opere consequenziali) degli edifici H e G siti in Caserta alla Via Falcone e Borsellino. Ma, nonostante tutte le sollecitazioni verbali e scritte (Ordine di servizio del 24.03.1974 prot. n. 974/ST) il Direttore dei Lavori in data 10 giugno u.s. ha constatato, redigendone apposito verbale, che l'Impresa a tutt'oggi ha completato solo 10 bagni;
- che stante il notevole e grave ritardo accumulato dall'Impresa nella esecuzione dei lavori, "senza alcuna giustificazione", si ritiene necessario procedere alla risoluzione "in danno" della stessa dell'affidamento dei lavori di cui all'oggetto;

Tanto premesso,

PROPONE

- 1) La risoluzione "in danno" dell'affidamento dei lavori di cui all'oggetto nei confronti dell'Impresa EUROIMPRESIT di Piccolo Salvatore;
- 2) L'affidamento dei restanti lavori al 2° classificato in graduatoria, a suo tempo individuato: Impresa F.lli Ferrara con Sede in Giugliano in Campania (NA) alla Via Madonna del Pantano Nord n. 2 con il ribasso del 37,1430%, previa la verifica delle dichiarazioni rilasciate dalla stessa in fase di gara, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di gare di appalto di lavori e servizi;



IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Attilio Reggiani)

IL DIRETTORE GENERALE

Letta la relazione istruttoria;

Ritenuto doversi provvedere in merito;


PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- 1) **Prendere atto** della relazione istruttoria di cui in premessa;
- 2) **Dare mandato all'Ing. Attilio Reggiani**, nella qualità di Dirigente del Settore Tecnico dell'Ente di procedere:
 - a) alla risoluzione "*in danno*" dell'affidamento dei lavori di cui all'oggetto nei confronti dell'Impresa EUROIMPRESIT di Piccolo Salvatore;
 - b) all'affidamento dei restanti lavori al 2° classificato in graduatoria, a suo tempo individuato: Impresa F.lli Ferrara con Sede in Giugliano in Campania (NA) alla Via Madonna del Pantano Nord n. 2 con il ribasso del 37,1430%, previa la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dalla stessa in fase di gara, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di gare di appalto di lavori e servizi;



IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. E. Toti)



10
11
12
13

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In conformità alle risultanze dell'istruttoria compiuta dal Settore proponente ed acquisita l'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente competente per materia,
Letta la relazione istruttoria e la proposta del Direttore Generale;
Ritenuto doversi provvedere in merito;
Visto lo Statuto;

DECRETA

- 3) Approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- 4) Dare mandato all'Ing. Attilio Reggiani, nella qualità di Dirigente del Settore Tecnico dell'Ente di procedere:
 - a) alla risoluzione "in danno" dell'affidamento dei lavori di cui all'oggetto nei confronti dell'Impresa EUROIMPRESIT di Piccolo Salvatore;
 - b) all'affidamento dei restanti lavori al 2° classificato in graduatoria, a suo tempo individuato: Impresa F.lli Ferrara con Sede in Giugliano in Campania (NA) alla Via Madonna del Pantano Nord n. 2 con il ribasso del 37,1430%, previa la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dalla stessa in fase di gara, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di gare di appalto di lavori e servizi;
- 5) Trasmettere copia del presente Decreto Commissariale agli Uffici competenti per l'adozione di ogni consequenziale provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. E. Toti)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Vincenzo Melone)

Decreto del Commissario Straordinario:

Inoltrato al controllo (Assessorato ERP) il _____; nota prot. _____;	
Riscontrato il _____; nota prot. n. _____;	
Affisso all'Albo dell'Ente dal _____ al _____;	<i>Segreteria Generale</i>
Trasmesso al _____ con nota prot. n. _____;	
Trasmesso al _____ con nota prot. n. _____;	