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Nome attività Durata

Via Aldo Moro 43 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere 1 g

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Rimozione di pavimenti esterni 3 g

Scavi a sezione ristretta 5 g

Posa di speco fognario prefabbricato 12 g

Rinterro di scavo a sezione obbligata 4 g

Formazione del fondo per la posa di pavimenti 5 g

Realizzazione di pavimentazione esterna 7 g

Posa di fossa biologica prefabbricata 8 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Località Sepicciano 83 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere 1 g

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Rimozione di pavimenti esterni 3 g

Scavi a sezione ristretta 5 g

Posa di speco fognario prefabbricato 8 g

Rinterro di scavo a sezione obbligata 4 g

Formazione del fondo per la posa di pavimenti 5 g

Formazione di manto di usura e collegamento 4 g

Rimozione di manto di isolamento in copertura 8 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate8 g

Formazione di massetto per coperture 11 g

Impermeabilizzazione di coperture 10 g

Realizzazione di opere di lattoneria 10 g

Smobilizzo del cantiere 3 g
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