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Mese -1 \Mese 1 \Mese 2 \Mese 3 \Mese 4 \Mese 5

Nome attivita Durata ™1 1 s1 | s2 | 3 | s4 | 5 | 6 | st | 8 | 9 | st0 | si1 | si2 | 13 | st4 | si5 | st6 | stz | si8 | s19 | s20 | s21 |
Allestimento del cantiere 49 ﬁ
Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere 20| | - 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere 29| - 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere 29 - 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 29 -
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 20 - 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 29 -
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso Be | _ 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 _ 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 79 _
Sverniciatura e pulizia di superfici esterne el _ 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Rimozione di intonaci e/o rivestimenti esterni 16 g _
Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti wg | ] _ 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge 169 _
Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti el _ 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Ripristino di cls di balconi e logge 14 g _
Rimozione di massetto s« B H® B B B B B _ 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Formazione di massetto per coperture 59 -
Impermeabilizzazione di coperture /] B B B B B B B B - 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Applicazione di vernice protettiva su copertura 49 -
Realizzazione di opere di lattoneria s/ B B B B B B B B _ 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Tinteggiatura di superfici esterne o B B B B B B B B &R _ 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Rimozione di serramenti interni g _ 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Rimozione di impianti w0g| ] _ 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Demolizione di tompagnature 409 |
Rimazione di intoniaci e rivestimenti estern 0] I
Rimozione di paviment inern se| B 2 B B B R R IR R R B
Realizzazione i Impianto drico-saritario e del gas | I
Realizzazione di impianto elettrico interno 44 g _
Formazione intonaci interni (tradizionali) sg | _ 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Formazione di massetto per pavimenti interni 359 _ 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Posa di pavimenti per nteri e B & | O B ORI R R B
Posa di ivestimenti nteni »| IS
Tinteggiatura i superfc nferne g Iy & O O R IR R B B
Posa di serrament interni 40g |
Asportazione di strato di usura e collegamento s« B B B B B B B B B B B B B _ 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Realizzazione di impianto elettrico telefonico e citofonico 14 g _
Posa di speco fognario prefabbricato s« B B B B B B B B B B B B B _ 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Formazione di manto di usura e collegamento 79 _ 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Smobilizzo del cantiere 49 -
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