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Nome attività Durata

VIA XXIV MAGGIO 18 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere1 g

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 1 g

Sverniciatura e pulizia di superfici esterne 4 g

Rimozione di intonaci e/o rivestimenti esterni 5 g

Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge 5 g

Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 4 g

Ripristino di cls di balconi e logge 4 g

Rimozione di massetto 2 g

Formazione di massetto per coperture 4 g

Impermeabilizzazione di coperture 3 g

Applicazione di vernice protettiva su copertura 2 g

Tinteggiatura di superfici esterne 6 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

VIA TINTO 18 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere1 g

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 1 g

Sverniciatura e pulizia di superfici esterne 4 g

Rimozione di intonaci e/o rivestimenti esterni 5 g

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 5 g

Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge 5 g

Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 4 g

Ripristino di cls di balconi e logge 4 g

Rimozione di massetto 2 g

Formazione di massetto per coperture 4 g

Impermeabilizzazione di coperture 3 g

Applicazione di vernice protettiva su copertura 2 g

Tinteggiatura di superfici esterne 6 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

VIA PERROTTA 24 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere1 g

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 1 g

Sverniciatura e pulizia di superfici esterne 4 g

Rimozione di intonaci e/o rivestimenti esterni 5 g

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 5 g

Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge 5 g

Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 4 g

Ripristino di cls di balconi e logge 4 g

Rimozione di massetto 2 g

Formazione di massetto per coperture 4 g

Impermeabilizzazione di coperture 3 g

Applicazione di vernice protettiva su copertura 2 g

Tinteggiatura di superfici esterne 6 g

Rimozione di pavimenti esterni 1 g

Rimozione di massetto porticato 1 g

Formazione di massetto per esterni 3 g

Realizzazione di impianto elettrico telefonico e citofonico5 g

Posa di pavimenti per esterni 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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