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Regione Campania: D.D. 207/2012 

Progetto di manutenzione straordinaria delle opere edili per il comune di: 

                                     Grazzanise 

  PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA 

(art. 43 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) 
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        Dott. Ing. Carmine CRISCI                                                         Dott. Ing. Attilio REGGIANI 
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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 4 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere 2 g

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 19 g

Sverniciatura e pulizia di superfici esterne 22 g

Rimozione di intonaci e/o rivestimenti esterni 20 g

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 21 g

Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge 23 g

Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 24 g

Ripristino di cls di balconi e logge 23 g

Tinteggiatura di superfici esterne 25 g

Rimozione di massetto 11 g

Formazione di massetto per coperture 10 g

Impermeabilizzazione di coperture 10 g

Applicazione di vernice protettiva su copertura 6 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 3 g

Posa di speco fognario prefabbricato 5 g

Formazione di manto di usura e collegamento 4 g

Smobilizzo del cantiere 3 g
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