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ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI 
DELLA PROVINCIA DI CASERTA

  

Regione Campania: D.D. 207/2012 

Progetto di manutenzione straordinaria delle opere edili per il comune di: 

                               Portico di Caserta 

  PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA 

(art. 43 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) 

  
    

Il Progettista:                                                            Il Responsabile Unico del Procedimento: 
        
        Dott. Ing. Carmine CRISCI                                                         Dott. Ing. Attilio REGGIANI 

   

      Data: Febbraio 2014                                                                          ELAB.    04



Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 4 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere 2 g

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 19 g

Sverniciatura e pulizia di superfici esterne 22 g

Rimozione di intonaci e/o rivestimenti esterni 20 g

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 21 g

Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge 25 g

Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 24 g

Ripristino di cls di balconi e logge 24 g

Rimozione di massetto 15 g

Formazione di massetto per coperture 17 g

Impermeabilizzazione di coperture 20 g

Applicazione di vernice protettiva su copertura 15 g

Tinteggiatura di superfici esterne 28 g

Tinteggiatura di superfici interne 13 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 5 g

Realizzazione di impianto elettrico telefonico e citofonico 9 g

Posa di speco fognario prefabbricato 7 g

Formazione di manto di usura e collegamento 6 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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